

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
(МБОУ «СОШ № 18»)

ПРИНЯТО

на заседании
Педагогического совета
МБОУ «СОШ № 18»
Протокол № 7 от «30» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ «СОШ № 18»
О.В. Рубинова
Приказ № 4/п от «13» января 2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению
федеральной образовательной программы дошкольного образования
в МБОУ «СОШ № 18»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки выполнения	Ответственные
Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Создание и определение функционала рабочей группы	Январь 2023	Старшие воспитатели: Молчанова Е.Н. Непомнящая Г.И. Поклонова Е.А. Манаева М.А.
2	Разработка плана-графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Январь 2023г.	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФОП ДО	Январь 2023	Старшие воспитатели дошкольных корпусов
4	Подготовка презентации по Федеральной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Январь 2023г.	Члены рабочей группы
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФОП ДО	Январь-февраль 2023г.	Члены рабочей группы
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Январь-апрель 2023г.	Члены рабочей группы
7	Организация педагогического совета с целью ознакомления педагогического коллектива с ФОП ДО	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ОУ к внедрению ФОП ДО	Январь 2023г.	Старшие воспитатели

8	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБОУ «СОШ № 18»	Выработка стратегической линии проектирования деятельности	Январь-август 2023г.	Старшие воспитатели, педагоги
9	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Создание ООП ДО	Июнь-август 2023г.	Члены рабочей группы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ОУ	Наличие ООП ДО Наличие РП	Август 2023г.	Старшие воспитатели, педагоги
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария.	В течении года	Старшие воспитатели
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Дополнения в документы регламентирующие деятельность ОУ по внедрению ФОП ДО	В течении года	Старшие воспитатели
13	Мониторинг введения ФОП ДО	Диагностические материалы, план контроля	В течении года	Старшие воспитатели

Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	в течении года	Старшие воспитатели.
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Ликвидация затруднений	В течении года	Старшие воспитатели
3	Создание банка методических материалов по Ф/ОП ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	В течении года	Старшие воспитатели

		соответствии с ФОП ДО		
Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
1	Проведение диагностики готовности ОУ к внедрению ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	В течении года	Старшие воспитатели
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	В течении года	Старшие воспитатели
3	Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	В течении года	Директор ОУ
4	Создание на сайте методических материалов, полезных ссылок, сервисов по введению ФОП ДО	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ОУ	В течении года	Старшие воспитатели
5	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Информирование родителей о ходе и результатов внедрения ФОП ДО	Май 2023	Старшие воспитатели
6	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. отчеты	Май 2023	Старшие воспитатели